



X I

AS

SUNGAI TEBRAU

5.1 PENGENALAN

 Secara keseluruhannya, bahagian ini akan mengenal pasti dan memperkukuhkan pengurusan pelaksanaan Rancangan Kawasan Khas Sungai Tebrau melalui mekanisma pelaksanaan projek pembangunan dan pengurusan kewangan yang praktikal bagi memastikan kebolehlaksanaan cadangan projek-projek pembangunan oleh pihak yang berkenaan. Fokus utama program pelaksanaan yang dirangka merangkumi tiga (3) aspek utama seperti berikut



(01)

ANGGARAN KOS PELAKSANAAN RKK

Cadangan Anggaran Kos Pembangunan RKK Sungai Tebrau Mengikut Kategori Cadangan dan Fokus Cadangan

- A. Cadangan 'Quick Win'
- B. Cadangan Pembangunan Berimpak Tinggi
- C. Cadangan Pembangunan Utama
- D. Cadangan Pembangunan Sokongan

02

KAEDAH PELAKSANAAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN RKK

- A. Pelaksanaan Cadangan Secara Terus Oleh Agensi
- B. Pelaksanaan Cadangan Secara Bersepadu/Usahasama
 - i. Pelaksanaan dan pengurusan cadangan antara agensi dan agensi
 - ii. Pelaksanaan dan pengurusan cadangan usahasama antara agensi dan swasta/pemilik tanah/ pemilik bangunan
- C. Pelaksanaan Cadangan Oleh Swasta/ Pemilik Tanah/ Pemilik Bangunan

03

CADANGAN PENGURUSAN PELAKSANAAN RKK

- A. Jawatankuasa Di Peringkat PBT
 - i. Jawatankuasa Penyelarasan RKK Sungai Tebrau, MBJB
 - ii. Jawatankuasa Bertindak RKK Sungai Tebrau, MBJB
- B. Jawatankuasa Di Peringkat Negeri
 - i. Jawatankuasa Taskforce Penguatkuasaan dan Pemantauan Sungai Negeri Johor





RINGKASAN CADANGAN KESELURUHAN RKK SUNGAI TEBRAU, MBJB

Keseluruhannya cadangan awal pembangunan adalah :-



FOKUS CADANGAN

FOKUS 1: **MENINGKATKAN KUALITI SUNGAI**

Cadangan

FOKUS 2: MEMINIMUMKAN **RISIKO BANJIR**

Cadangan

FOKUS 3: MENGEKSPLOITASIKAN **SUMBER SUNGAL**

Cadangan

KATEGORI CADANGAN



Cadangan



Cadangan



Cadangan



Cadangan

FASA CADANGAN

2025 2034 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2035

JANGKA

JANGKA **SEGERA**

SEDERHANA (TAHUN 2023/2024)

JANGKA **PANJANG** (TAHUN 2031 / 2035)

(TAHUN 2025 / 2030)



CADANGAN PEMBANGUNAN DAN FASA PELAKSANAAN

| KOD | CADANGAN | KATEGORI | PELAKSANA | FASA PELAKSANAAN F1 F2 F3 | JENIS CADANGAN |
|----------------|--|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| FOKU MENI | JS 1 : NGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | |
| F1 C1 | Cadangan Pengawalan Dan Pemutihan Kawasan Setinggan Di Atas Tanah Rizab Kerajaan | BT | PKPJ | | Penguat- kuasaan / Perundangan |
| F1 C2 | Cadangan Pengawalan Dan Pemutihan Kawasan Setinggan Di Atas Tanah Bermilik | BT | Swasta (Pemilik Tanah) | | Penguat- kuasaan / Perundangan |
| F1 C3 | Cadangan Pengawalan Kawasan Setinggo Diberi Milik | on B | MBJB / Pejabat Daerah | | Projek Baru |
| F1 C4 | Cadangan Pembersihan Fizikal Sungai Teb Dan Sungai Plentong (Sistem Mekanikal) | orav 🕡 | JPS | | Projek Baru |
| F1 C5 | Cadangan Pembaharuan Pasar Borong Pandan | BT | Swasta (Pemilik Premis) | | Projek Naik Taraf |
| F1 C6 | Cadangan Penguatkuasaan Tapak Pembuangan Sampah Haram | | SWCorp | | Penguat- kuasaan / Perundangan |
| F1 C7 | Cadangan Penambahan Perangkap Samp Di Outlet-outlet Lembangan Sungai Tebrau | ## 117 WE | JPS | | Projek Baru |
| F1 C8 | Cadangan Penguatkuasaan Pencerobohan Rizab Sungai Terhadap Kilang Yeo's | | MBJB / Swasta (Pemilik Kilang) | | Penguat- kuasaan / Perundangan |
| F1 C9 | Cadangan Pengurusan Terbaik Dan Penguatkuasaan Pencemaran Greywater | (QW) | MBJB / Swasta (Pemilik Premis) | | Penguat- kuasaan / Perundangan |
| F1 C10 | Cadangan Penguatkuasaan Dan Pemantau Industri Mencemar | Jan 🗼 | JAS / Swasta (Pemilik Kilang) | | Penguat- kuasaan / Perundangan |
| F1 C11 | Cadangan Projek Pembangunan 'Urban Riparian Reforestation' Sungai Tebrau & Plentong | (aw) | MBJB | | Projek Naik Taraf |
| F1 C12 | Cadangan Loji Rawatan Sisa Kumbahan Serantau (Cstp) Bagi Kawasan Sub-tadaha Mount Austin | an BT | IWK | | Projek Naik Taraf |
| F1 C13 | Cadangan Membaik Pulih Loji Rawatan Sis Kumbahan Sedia Ada | sa BT | IWK | | Projek Naik Taraf |
| F1 C14 | Cadangan Penyelenggaraan Dan Sedutan Enapcemar Bagi Sistem Tangki Septik Dan Tandas Curah | | IWK | | Program |
| F1 C15 | Cadangan Stesen Pemantauan Kualiti Air Sungai | UI | MBJB / JAS | | Projek Baru |
| F1 C16 | Cadangan Program Sahabat Sungai | SO | MBJB, NGO, Persatuan/ Agensi | | Program |
| F1 C1 <i>7</i> | Cadangan Penguatkuasaan Undang-undar Dan Garis Panduan Kawalan Pembangunc Baharu Pinggir Sungai Tebrau Dan Plenton | ın (UT) | MBJB / Swasta (Pemaju) | | Garis Panduan |









RANCANGAN KAWASAN KHAS SUNGAI TEBRAU



CADANGAN PEMBANGUNAN DAN FASA PELAKSANAAN

| KOD | CADANGAN | KATEGORI | PELAKSANA | PELA | KSAN | AAN | JENIS |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|-----|-----------------|
| | | | | F1 | F2 | F3 | CADANGAN |
| _ | JS 2 : INIMUMKAN RISIKO BANJIR | | | | | | |
| F2 C1 | Cadangan Pelaksanaan Langkah Mitigasi Bencana Banjir | | JPS | | ı | Pro | ojek Naik Taraf |
| F2 C2 | Cadangan Menaik Taraf Sistem Perparita Sedia Ada Di Parit Utama Kg Bunga Ros, Sungai Seranggong Dan Sungai Tampoi | | JPS | | ı | Pro | ojek Naik Taraf |
| F2 C3 | Cadangan Kolam Takungan Air Di Sekitar Maju Jaya, Seelong Jaya, Taman Dato On Plentong | W RT M | JPS | | | I | Projek Baru |
| F2 C4 | Cadangan Pelan Pengurusan Risiko Bencar Banjir | na 😡 | МВЈВ | | ı | G | aris Panduan |
| F2 C6 | Cadangan Perletakkan Sistem Amaran Bencana Banjor Di Kawasan Risiko Bencano | a U | JPS | | | I | Projek Baru |
| F2 C7 | Cadangan Penyediaan Sistem Pengairan [Saliran Dengan Rekabentuk Ari 100 Tahun | 100 101 101 | JPS | | | | Projek Baru |

FOKUS 3: MENGEKSPLOITASIKAN SUMBER SUNGAI

| F3 | Cadangan Taman Rekreasi Bakar Batu | SO | MBJB | Projek Baru |
|------|--|------|---|-------------|
| F3 (| Cadangan Pembangunan 'Tebrau Riverfront' | BT | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | Projek Baru |
| F3 (| Cadangan Projek Pembangunan Denai Lembangan Sungai Tebrau | (w) | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | Projek Baru |
| F3 (| Cadangan Koridor Hijau Lembangan Sungai Tebrau & Plentong | UT | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | Projek Baru |
| F3 · | Cadangan Projek Tebrau Footbridge & Sunset Lounge | SO | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | Projek Baru |
| F3 | Cadangan Aktiviti Rekreasi Dan Perniagaan Informal Yang Bersifat Sementara | (UT) | Swasta (Pemilik Tanah) | Projek Baru |
| F3 (| Cadangan Pemeliharaan Dan Pengindahan Kampung-kampung Terancang Dan Tradisi Di Sepanjang Sg. Tebrau & Sg. Plentong | SO | Pejabat Daerah | Projek Baru |









5.2 ANGGARAN KOS PELAKSANAAN RKK

- Secara keseluruhannya, terdapat 30 cadangan pembangunan yang telah dikenalpasti untuk membangunkan kawasan RKK Sungai Tebrau, MBJB. Cadangan pembangunan ini merangkumi aspek fizikal, ekonomi, sosial, kejuruteraan dan alam sekitar serta beberapa aspek lain yang berkaitan.
- Secara amnya, cadangan kos pembangunan di bahagikan kepada 4 kategori keutamaan cadangan projek seperti berikut:





- Jadual 5.1 menunjukkan anggaran kos bagi keseluruhan pembangunan cadangan kawasan RKK mengikut fokus cadangan dan kategori cadangan
- Secara keseluruhannya, cadangan kos pembangunan dibahagikan kepada 4 Keutamaan Cadangan Projek Pembangunan sepertimana berikut:

Jadual 5.1: Cadangan Kos keseluruhan Cadangan Pelaksanaan RKK

| | KATEGORI | | FOKUS, B | ILANGAN | CADANGA | N DAN AI | NGARAN K | OS RM (JUT | A) |
|-----|-------------|-----|----------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|
| BIL | CADANGAN | FOI | CUS 1 | FO | KUS 2 | FO | KUS 3 | JUMLAH K | ESELURUHAN |
| | CADAITOAIT | BIL | RM / % | BIL | RM / % | BIL | RM / % | BIL | RM / % |
| 1 | Quick-Win | 5 | 2.02 | 0 | - | 1 | 2.00 | 6 | 4.02 |
| ' | QUICK-WIN | 3 | 0.24% | U | 0.00% | · | 0.24% | | 0.48% |
| 2 | Berimpak | 6 | 657.05 | 2 | 67.70 | 1 | 16.00 | 9 | 740.75 |
| 2 | Tinggi | 0 | 78.01% | 2 | 8.04% | 1 | 1.90% | 9 | 87.95% |
| 3 | Utama Utama | 4 | 8.70 | 3 | 24.10 | 2 | 14.00 | 9 | 46.80 |
| 3 | Oldilla | 4 | 1.03% | 3 | 2.86% | 2 | 1.66% | 7 | 5.56% |
| 4 | (a) | 2 | 11.90 | 1 | - | 3 | 38.79 | 6 | 50.69 |
| 4 | Sokongan | 2 | 1.41% | ı | 0.00% | 3 | 4.61% | 0 | 6.02% |
| | JUMLAH | 17 | 679.67 | | 91.80 | 7 | 70.79 | 20 | 842.26 |
| | KESELURUHAI | | 80.70% | 6 | 10.90% | | 8.40% | 30 | 100.00% |

Sumber: Kajian RKK Sungai Tebrau, 2022





A. CADANGAN QUICK-WIN



Cadangan

Cadangan yang disenaraikan di bawah kategori sebagai cadangan berpotensi memberi impak segera dan besar kepada kawasan RKK khususnya mencapai objektif utama kajian. Cadangan ini akan memberi kesan pada jangka masa yang segera dalam aspek persekitaran dan keperluan semasa serta dalam menyelesaikan isu-isu utama kawasan RKK.

ANGGARAN KOS

Jadual 5.2: Cadangan 'Quick Win' RKK Sungai Tebrau, MBJB

| BIL | CADANGAN | A | GENSI TERLIBA | AT | PELA | FASA KSAN | | ANGGARAN KOS |
|-----|---|------------|---|--|------|--------------|----|-----------------|
| | | PEMULA | PEMBIAYA | PELAKSANA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | F1 C6 Cadangan Penguatkuasaan Tapak Pembuangan Sampah Haram | SWCORP | SWCorp | Swcorp | / | | | 0.02 |
| 2 | F1 C8 Cadangan Penguatkuasaan Pencerobohan Rizab Sungai Terhadap Kilang Yeo's | MBJB / PTD | MBJB / Swasta (Pemilik Kilang) | MBJB / Swasta (Pemilik Kilang) | / | | | - |
| 3 | F1 C9 Cadangan Pengurusan Terbaik Dan Penguatkuasaan Pencemaran Greywater | MBJB | Swasta (Pemilik Premis) | MBJB / Swasta (Pemilik Premis) | / | / | / | - |
| 4 | F1 C10 Cadangan Penguatkuasaan Dan Pemantauan Industri Mencemar | MBJB / JAS | JAS | JAS / Swasta (Pemilik Kilang) | / | / | / | - |
| 5 | F1 C11 Cadangan Projek Pembangunan 'Urban Riparian Reforestation' Sungai Tebrau & Plentong | MBJB | MBJB / JPS | МВЈВ | / | | | 2.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 0.05 JUTA |
| | US 3 : GEKSPLOITASIKAN SUMBER S | SUNGAI | | | | | | |
| 6 | F3 C3 Cadangan Projek Pembangunan Denai Lembangan Sungai Tebrau | MBJB | MBJB / JPS | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | / | | | 2.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 3 | | | | | | | 4.02 JUTA |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN 4. | | | | | | | |



B. CADANGAN BERIMPAK TINGGI



9 Cadangan Pelaksanaan cadangan berpotensi memberi impak yang sangat besar kepada kepada kawasan RKK melibatkan aspek persekitaran, ekonomi, keperluan pembangunan semasa dan akan datang RKK dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang.

ANGGARAN KOS

740.75

Jadual 5.3: Cadangan Berimpak Tinggi RKK Sungai Tebrau, MBJB

| BIL | CADANGAN | А | GENSI TERLIBA | AT | DEI A | FASA KSAN | | ANGGARAN KOS |
|-----|---|---|---|---|-------|--------------|----|-----------------|
| DIL | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | PELAKSANA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| FOK | US 1 : | | | | | <u> </u> | | , |
| MEN | INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | F1 C1 Cadangan Pengawalan Dan Pemutihan Kawasan Setinggan Di Atas Tanah Rizab Kerajaan | MBJB / PTG / PTD / PKPJ | Kerajaan Negeri / PKPJ | PKPJ | / | / | / | 65.50 |
| 2 | F1 C2 Cadangan Pengawalan Dan Pemutihan Kawasan Setinggan Di Atas Tanah Bermilik | MBJB / PKPJ | Swasta (Pemilik Tanah) | Swasta (Pemilik Tanah) | / | / | / | 90.80 |
| 3 | F1 C3 Cadangan Pengawalan Kawasan Setinggan Diberi Milik | MBJB / PTG / PTD | Kerajaan Negeri / Pejabat Daerah | MBJB / Pejabat Daerah | / | / | | 12.70 |
| 4 | F1 C5 Cadangan Pembaharuan Pasar Borong Pandan | MBJB / Swasta (Pemilik Premis) | Swasta (Pemilik Premis) | Swasta (Pemilik Premis) | / | | / | 13.05 |
| 5 | F1 C12 Cadangan Loji Rawatan Sisa Kumbahan Serantau (Cstp) Bagi Kawasan Sub-tadahan Mount Austin | SPAN | Kementerian Kewangan (MOF) | IWK | | / | | 355.00 |
| 6 | F1 C13 Cadangan Membaik Pulih Loji Rawatan Sisa Kumbahan Sedia Ada | SPAN | Span (KWSMP) | IWK | / | / | / | 120.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 657.05 JUTA |
| FOK | US 2 : | | | | | | | |
| MEM | INIMUMKAN RISIKO BANJIR | | | | | | | |
| 7 | F2 C3 Cadangan Kolam Takungan Air Di Sekitar Kg Maju Jaya, Seelong Jaya, Taman Dato Onn, Plentong | JPS | Kementerian Kewangan (MOF) | JPS | | / | | 29.20 |
| 8 | F2 C7 Cadangan Penyediaan Sistem Pengairan Dan Saliran Dengan Rekabentuk Ari 100 Tahun | JPS | Kementerian Kewangan (MOF) | JPS | | | / | 38.50 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 2 | | | | | | | 67.70 JUTA |
| | US 3 : | | | | | | | |
| MEN | GEKSPLOITASIKAN SUMBER S | SUNGAI | | | | | | |
| 9 | F3 C2 Cadangan Pembangunan 'Tebrau Riverfront' | MBJB | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | / | / | | 16.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 3 | | | | | | | 16.00 JUTA |
| | JUN | MLAH KOS KES | SELURUHAN | | | | | 740.75 JUTA |
| | | | | | | | | |

RANCANGAN KAWASAN KHAS SUNGAI TEBRAU





C. CADANGAN UTAMA



Cadangan

Pelaksanaan cadangan yang memberi impak positif kepada kawasan RKK dalam keperluan pembangunan semasa dan akan datang

ANGGARAN KOS



Jadual 5.4: Cadanaan Utama RKK Sungai Tebrau, MBJB

| BIL | CADANGAN | A | GENSI TERL | IBAT | PELA | FASA KSAN | | ANGGARA N KOS |
|-----|--|------------|----------------------------------|---|------|--------------|----|------------------|
| | | PEMULA | PEMBIAYA | PELAKSANA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | F1 C4 Cadangan Pembersihan Fizikal Sungai Tebrau Dan Sungai Plentong (Sistem Mekanikal) | MBJB / JPS | JPS / PEMILIK TANAH | JPS | / | / | | 3.50 |
| 2 | F1 C7 Cadangan Penambahan Perangkap Sampah Di Outlet-outlet Lembangan Sungai Tebrau | JPS/MBJB | JPS | JPS | | / | | 3.00 |
| 3 | F1 C15 Cadangan Stesen Pemantauan Kualiti Air Sungai | МВЈВ | МВЈВ | MBJB / JAS | / | / | | 2.20 |
| 4 | F1 C17 Cadangan Penguatkuasaan Undang- undang Dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan Baharu Pinggir Sungai Tebrau Dan Plentong | MBJB | MBJB | MBJB / Swasta (Pemaju) | / | | | - |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 8.70 JUTA |
| | US 2 : | | | | | | | |
| MEM | INIMUMKAN RISIKO BANJIR F2 C1 | | | | | | | |
| 5 | Cadangan Pelaksanaan Langkah Mitigasi Bencana Banjir | JPS | KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) | JPS | / | | | 18.90 |
| 6 | F2 C2 Cadangan Menaik Taraf Sistem Perparitan Sedia Ada Di Parit Utama Kg Bunga Ros Ii, Sungai Seranggong Dan Sungai Tampoi | JPS | KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) | JPS | / | | | 3.20 |
| 7 | F2 C6 Cadangan Perletakkan Sistem Amaran Bencana Banjor Di Kawasan Risiko Bencana | MBJB | JPS | JPS | | / | | 2.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 2 | | | | | | | 24.10 JUTA |
| | US 3 : GEKSPLOITASIKAN SUMBER SUNGA | .1 | | | | | | |
| | F3 C4 Cadangan Koridor Hijau Lembangan Sungai Tebrau & Plentong | | MBJB / JPS | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | | / | | 3.00 |
| 9 | F3 C6 Cadangan Aktiviti Rekreasi Dan Perniagaan Informal Yang Bersifat Sementara | МВЈВ | Swasta (Pemilik Tanah) | Swasta (Pemilik Tanah) | / | / | | 11.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 3 | | | | | | | 14.00 JUTA |
| | JUMLAH I | KOS KESELU | JRUHAN | | | | | 46.80 JUTA |

D. CADANGAN SOKONGAN



Pelaksanaan cadangan keutamaan rendah yang memberi impak sokongan kepada keperluan pembangunan semasa, alam sekitar dan sosial.

ANGGARAN KOS





Jadual 5.5: Cadangan Sokongan RKK Sungai Tebrau, MBJB

| BIL | CADANGAN | А | GENSI TERLIBA | Λ Τ | PEI A | FASA KSAN | | ANGGARAN KOS |
|------------------------------|--|-----------------------------|--|--|-------|--------------|----|-----------------|
| | CABANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | PELAKSANA | | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | JS 1 : | | | | | | | |
| MEN | INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | F1 C14 Cadangan Penyelenggaraan Dan Sedutan Enapcemar Bagi Sistem Tangki Septik Dan Tandas Curah | MBJB / IWK | Swasta (Pemilik Bangunan) | IWK | / | / | / | 10.90 |
| 2 | F1 C16 Cadangan Program Sahabat Sungai | МВЈВ | Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim | MBJB, NGO, Persatuan/ Agensi | / | / | / | 1.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 11.90 JUTA |
| | JS 2 : | | | | | | | |
| MEM | INIMUMKAN RISIKO BANJIR | | | | | | | |
| 3 | F2 C4 Cadangan Pelan Pengurusan Risiko Bencana Banjir | MBJB | MBJB | MBJB | / | | | - |
| | JUMLAH KOS FOKUS 2 | | | | | | | - JUTA |
| | US 3 : GEKSPLOITASIKAN SUMBER S | SUNGAI | | | | | | |
| 4 | F3 C1 Cadangan Taman Rekreasi Bakar Batu | МВЈВ | МВЈВ | МВЈВ | | / | | 1.00 |
| 5 | F3 C5 Cadangan Projek Tebrau Footbridge & Sunset Lounge | MBJB | MBJB / JPS | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | | | / | 1.00 |
| 6 | F3 C7 Cadangan Pemeliharaan Dan Pengindahan Kampung-kampung Terancang Dan Tradisi Di Sepanjang Sg. Tebrau & Sg. Plentong | MBJB / Pejabat Daerah | Kerajaan Negeri / Persekutuan | Pejabat Daerah | | / | / | 36.79 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 3 | | | | | | | 38.79 JUTA |
| JUMLAH KOS KESELURUHAN 50.69 | | | | | | | | 50.69 JUTA |





5.3 KAEDAH PELAKSANAAN BAGI CADANGAN PEMBANGUNAN RKK

- Secara keseluruhannya, terdapat tiga kaedah pelaksanaan utama yang dicadangkan dalam melaksanakan pembangunan Cadangan di kawasan RKK Sungai Tebrau, MBJB, iaitu melalui :
 - Pelaksanaan Cadangan Terus Oleh Agensi
 - ii. Pelaksanaan Cadangan Secara Bersepadu
 - iii. Pelaksanaan Cadangan Oleh Swasta/ Pemilik Tanah/ Pemilik Bangunan

Rajah 5.1: Kaedah Pelaksanaan RKK

KAEDAH PELAKSANAAN RKK

PELAKSANAAN CADANGAN SECARA TERUS OLEH AGENSI


Kaedah pelaksanaan terus sama ada secara individu atau agensi adalah merupakan kaedah di mana cadangan pembangunan dan pengurusan cadangan dilaksanakan oleh agensi atau individu secara terus tanpa memerlukan sesuatu jawatankuasa penyelarasan.

PELAKSANAAN CADANGAN SECARA BERSEPADU

Pelaksanaan cadangan secara bersepadu melibatkan gabungan lebih daripada satu pelaksana atau pengurusan. Kaedah ini memerlukan sebuah jawatankuasa penyelaras kecil yang akan dipengerusikan oleh agensi pelaksana utama sebagai pengerusi bersama

PELAKSANAAN CADANGAN OLEH SWASTA/ PEMILIK TANAH/ PEMILIK BANGUNAN

Pelaksanaan dan pembinaan cadangan, kos dan sumber kewangan adalah penglibatan sepenuhnya oleh pihak swasta yang melibatkan pemilikan tanah, bangunan atau persendirian.



Impak secara langsung ke atas kedudukan sektor awam

Risiko ditanggung sepenuhnya oleh sektor awam

Penglibatan meluas sektor awam di setiap peringkat sepanjang jangka hayat projek

Kontrak jangka pendek dengan pihak swasta

Sesuai untuk projek yang mempunyai pulangan sosio ekonomi yang tinggi dan pertimbangan strategik

Terdapat dua bentuk pelaksanaan secara bersepadu yang dikenalpasti, iaitu

Pelaksanaan dan pengurusan cadangan antara agensi dan agensi

Pelaksanaan dan pengurusan cadangan usahasama antara agensi dan swasta/ pemilik tanah/ pemilik bangunan

Pembiayaan daripada sumber kewangan pihak swasta tanpa jaminan Kerajaan

Tiada kesan terhadap perbelanjaan sektor awam

Risiko ditanggung sepenuhnya oleh sektor swasta

Kerajaan bertindak sebagai badan kawal selia

Kontrak jangka panjang dengan pihak swasta

Sesuai untuk projek yang mempunyai daya maju komersial yang tinggi



13 CADANGAN Anggaran Kos Keseluruhan RM 576.32 Juta

14 CADANGAN

Anggaran Kos Keseluruhan RM 230.99 Juta

3 CADANGAN

Anggaran Kos Keseluruhan RM 34.95 Juta





PELAKSANAAN CADANGAN **SECARA TERUS OLEH AGENSI**

Kaedah pelaksanaan secara terus oleh agensi adalah merupakan kaedah di mana projek pembangunan dan pengurusan projek dilaksanakan oleh agensi atau individu secara terus tanpa memerlukan sesuatu jawatankuasa penyelarasan dibentuk.

13 CADANGAN Anggaran Kos Keseluruhan RM 576.32 Juta

Jadual 5.6: Pelaksanaan Cadangan Secara Terus Oleh Agensi

| | | | | FOKUS CA | DANGAN | | | | RAN KOS | |
|-----|--|--------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| BIL | AGENSI | FOK | US 1 | FOK | US 2 | FOK | US 3 | (RM J | IUTA) | |
| | | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | |
| 1 | Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 1.00 | 2 | 1.00 | |
| 2 | Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) | 3 | 8.50 | 5 | 91.80 | 0 | 0.00 | 8 | 100.30 | |
| 3 | Indah Water Konsortium (IWK) | 2 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 475.00 | |
| 4 | Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | |
| | JUMLAH 6 483.52 6 91.80 1 1.00 | | | | | | | | | |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN 576.32 JUT | | | | | | | | | |

AGENSI PELAKSANA: MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB)

| BIL | CADANGAN | JENIS AGENSI TERLIBAT CADANGAN PEMULA PEMBIA | TERLIBAT | PELA | FASA KSAN | | ANGGARAN KOS | | | |
|--|--|--|----------|----------|--------------|----|-----------------|-----------|--|--|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) | | |
| FOKUS 1 : MENINGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Pelan Pengurusan Risiko Bencana Banjir | Garis Panduan | MBJB | MBJB | / | | | - | | |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 0.00 JUTA | | |
| | US 3 : GEKSPLOITASIKAN SUMBER S | SUNGAI | | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Taman Rekreasi Bakar Batu | Projek Baru | MBJB | MBJB | | / | | 1.00 | | |
| | JUMLAH KOS FOKUS 3 | | | | | | | 1.00 JUTA | | |
| JUMLAH KOS KESELURUHAN | | | | | | | | 1.00 JUTA | | |





| BIL | CADANGAN | JENIS CADANGAN | AGENSI ' | TERLIBAT | PELA | FASA KSAN | | ANGGARAN KOS |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------|----------------------------------|------|--------------|----|-----------------|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Pembersihan Fizikal Sungai Tebrau Dan Sungai Plentong (Sistem Mekanikal) | Projek Baru | MBJB / JPS | JPS / Pemilik Tanah | / | / | | 3.50 |
| 2 | Cadangan Penambahan Perangkap Sampah Di Outlet-outlet Lembangan Sungai Tebrau | Projek Baru | JPS/MBJB | JPS | | / | | 3.00 |
| 3 | Cadangan Projek Pembangunan 'Urban Riparian Reforestation' Sungai Tebrau & Plentong | Projek Naik Taraf | МВЈВ | MBJB / JPS | / | | | 2.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 8.50 JUTA |
| | US 2 : IINIMUMKAN RISIKO BANJIR | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Pelaksanaan Langkah Mitigasi Bencana Banjir | Projek Naik Taraf | JPS | Kementerian Kewangan (MOF) | / | | | 18.90 |
| 2 | Cadangan Menaik Taraf Sistem Perparitan Sedia Ada Di Parit Utama Kg Bunga Ros Ii, Sungai Seranggong Dan Sungai Tampoi | Projek Naik Taraf | JPS | Kementerian Kewangan (MOF) | / | | | 3.20 |
| 3 | Cadangan Kolam Takungan Air Di Sekitar Kg Maju Jaya, Seelong Jaya, Taman Dato Onn, Plentong | Projek Baru | JPS | Kementerian Kewangan (MOF) | | / | | 29.20 |
| 4 | Cadangan Perletakkan Sistem Amaran Bencana Banjor Di Kawasan Risiko Bencana | Projek Baru | МВЈВ | JPS | | / | | 2.00 |
| 5 | Cadangan Penyediaan Sistem Pengairan Dan Saliran Dengan Rekabentuk Ari 100 Tahun | Projek Baru | JPS | Kementerian Kewangan (MOF) | | | / | 38.50 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 2 | | | | | | | 91.80 JUTA |
| JUMLAH KOS KESELURUHAN 100.30 JUT | | | | | | | | |

AGENSI PELAKSANA: INDAH WATER KONSORTIUM (IWK)

| BIL | CADANGAN | CADANGAN ————— | | FASA PELAKSANAAN | | | ANGGARAN KOS | |
|--|---|----------------------|--------|----------------------------------|----|----|-----------------|-------------|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| FOKUS 1 : MENINGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Loji Rawatan Sisa Kumbahan Serantau (Cstp) Bagi Kawasan Sub-tadahan Mount Austin | Projek Naik Taraf | Span | Kementerian Kewangan (Mof) | | / | | 355.00 |
| 2 | Cadangan Membaik Pulih Loji Rawatan Sisa Kumbahan Sedia Ada | Projek Naik Taraf | Span | Span (Kwsmp) | / | / | / | 120.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 475.00 JUTA |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN 4 | | | | | | | 475.00 JUTA |



PELAKSANAAN CADANGAN SECARA BERSEPADU

Pelaksanaan cadangan secara bersepadu melibatkan gabungan lebih daripada satu pelaksana atau pengurusan. Kaedah ini memerlukan sebuah jawatankuasa penyelaras kecil yang akan dipengerusikan oleh agensi pelaksana utama sebagai pengerusi bersama

14 CADANGAN Anggaran Kos Keseluruhan RM 230.99 Juta

Jadual 5.7: Pelaksanaan Cadangan Secara Terus Bersepadu

| Name | | | | | FOKUS CA | DANGAN | | | ANGGARAN KO | | |
|--|-----|--|--------|----------|-----------|---------|--------|---------|-------------|-----------|--|
| Majilis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) Bersama Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Daerah | BIL | AGENSI UTAMA | | | | | | | | | |
| Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) Bersama Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Daerah | | | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | |
| Johor Bahru (MBJB) Bersama Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Daerah D | | | Α | NTARA A | GENSI DA | AN AGEN | SI | | | | |
| Kemajuan Perumahan | 1 | Johor Bahru (MBJB) Bersama Jabatan Alam Sekitar, Pejabat | 2 | 14.90 | 0 | 0.00 | 1 | 36.79 | 3 | 51.69 | |
| ANTARA AGENSI DAN SWASTA Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) Bersama Pemilik Tanah, Pemilik Premis, Pemaju, NGO dan Persatuan Jabatan Alam Sekitar Bersama Pemilik Industri Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor (PKPJ) Bersama Tanah ANTARA AGENSI DAN SWASTA 1.00 0.00 0.00 4 22.00 8 23.0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 90.8 | 2 | Kemajuan Perumahan Johor (PKPJ) Bersama Pejabat Daerah dan Pejabat | 1 | 65.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 65.50 | |
| Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) Bersama Pemilik Tanah, Pemilik Premis, Pemaju, NGO dan Persatuan | | JUMLAH | 3 | 80.40 | 0 | 0.00 | 1 | 36.79 | 4 | 117.19 | |
| Johor Bahru (MBJB) Bersama Pemilik Tanah, Pemilik Premis, Pemaju, NGO dan Persatuan 1 0.00 0 0.00 4 22.00 8 23.0 | | | Α | NTARA A | GENSI DA | N SWAST | Ά | | | | |
| 4 Bersama Pemilik Industri 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 5 Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor (PKPJ) Bersama Tanah 1 90.80 0 0.00 0 0.00 1 90.80 | 3 | Johor Bahru (MBJB) Bersama Pemilik Tanah, Pemilik Premis, Pemaju, NGO dan | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 4 | 22.00 | 8 | 23.00 | |
| 5 Perumahan Johor (PKPJ) 1 90.80 0 0.00 0 0.00 1 90.80 | 4 | Bersama Pemilik | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| | 5 | Perumahan Johor (PKPJ) | | 90.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 90.80 | |
| JUMEAN 6 91.80 0 0.00 4 22.00 10 113. | | JUMLAH | 6 | 91.80 | 0 | 0.00 | 4 | 22.00 | 10 | 113.80 | |
| JUMLAH KOS KESELURUHAN 230.99 JU | | | | WOC 1/20 | FILIPLICA | | | | 000 | 00 1117.4 | |

RANCANGAN KAWASAN KHAS SUNGAI TEBRAU





AGENSI PELAKSANA: MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB) BERSAMA JABATAN ALAM SEKITAR, PEJABAT DAERAH

| BIL | CADANGAN | JENIS CADANGAN | | TERLIBAT | PELA | FASA KSAN | | ANGGARAN KOS |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|------|--------------|----|-----------------|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Pengawalan Kawasan Setinggan Diberi Milik | Projek Baru | MBJB / PTG / PTD | Kerajaan Negeri / Pejabat Daerah | / | / | | 12.70 |
| 2 | Cadangan Stesen Pemantauan Kualiti Air Sungai | Projek Baru | МВЈВ | МВЈВ | / | / | | 2.20 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 14.90 JUTA |
| _ | US 3 : GEKSPLOITASIKAN SUMBER S | SUNGAI | | | | | | |
| 3 | Cadangan Pemeliharaan Dan Pengindahan Kampung-kampung Terancang Dan Tradisi Di Sepanjang Sg. Tebrau & Sg. Plentong | Projek Baru | MBJB / Pejabat Daerah | Kerajaan Negeri / Persekutuan | | / | / | 36.79 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 3 | | | | | | | 36.79 JUTA |
| JUMLAH KOS KESELURUHAN 51.6 | | | | | | | | |

AGENSI PELAKSANA: PERBADANAN KEMAJUAN PERUMAHAN JOHOR (PKPJ) BERSAMA PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT TANAH

| BIL | CADANGAN | JENIS AGENSI TERLIBAT | | TERLIBAT | FASA PELAKSANAAN | | | ANGGARAN KOS |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----|----|-----------------|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Pengawalan Dan Pemutihan Kawasan Setinggan Di Atas Tanah Rizab Kerajaan | Penguat- kuasaan / Perundangan | MBJB / PTG / PTD / PKPJ | Kerajaan Negeri / PKPJ | / | / | / | 65.50 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 65.50 JUTA |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN 6 | | | | | | | 65.50 JUTA |

AGENSI PELAKSANA: JABATAN ALAM SEKITAR BERSAMA PEMILIK INDUSTRI

| BIL | CADANGAN | JENIS CADANGAN | AGENSI | FASA PELAKSANAAN | | | ANGGARAN KOS | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|------------|---------------------|----|----|-----------------|-----------|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Penguatkuasaan Dan Pemantauan Industri Mencemar | Penguat- kuasaan / Perundangan | MBJB / JAS | JAS | / | / | / | 0.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 0.00 JUTA |
| JUMLAH KOS KESELURUHAN 0.00 | | | | | | | 0.00 JUTA | |



AGENSI PELAKSANA: MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU (MBJB) BERSAMA PEMILIK TANAH, PEMILIK PREMIS, PEMAJU, NGO DAN PERSATUAN

| BIL | CADANGAN | JENIS CADANICANI | AGE | NSI TERLIBAT | PEL/ | FASA AKSAN | | ANGGARAN KOS |
|-----|--|-------------------------------------|---------------|--|------|---------------|----|-----------------|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Penguatkuasaan Pencerobohan Rizab Sungai Terhadap Kilang Yeo's | Penguatkuasa an / Perundangan | MBJB / PTD | MBJB / Swasta (Pemilik Kilang) | / | | | - |
| 2 | Cadangan Pengurusan Terbaik Dan Penguatkuasaan Pencemaran Greywater | Penguatkuasa an / Perundangan | MBJB | Swasta (Pemilik Premis) | / | / | / | - |
| 3 | Cadangan Program Sahabat Sungai | Program | MBJB | Kem. Sumber Asli, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim | / | / | / | 1.00 |
| 4 | Cadangan Penguatkuasaan Undang-undang Dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan Baharu Pinggir Sungai Tebrau Dan Plentong | Garis Panduan | мвјв | МВЈВ | / | | | - |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 1.00 JUTA |
| | US 3 : GEKSPLOITASIKAN SUMBER S | SUNGAI | | | | | | |
| 5 | Cadangan Pembangunan 'Tebrau Riverfront' | PROJEK BARU | MBJB | MBJB / JPS / Swasta (Pemilik Tanah) | / | / | | 16.00 |
| 6 | Cadangan Projek Pembangunan Denai Lembangan Sungai Tebrau | PROJEK BARU | MBJB | MBJB / JPS | / | | | 2.00 |
| 7 | Cadangan Koridor Hijau Lembangan Sungai Tebrau & Plentong | PROJEK BARU | MBJB | MBJB / JPS | | / | | 3.00 |
| 8 | Cadangan Projek Tebrau Footbridge & Sunset Lounge | PROJEK BARU | MBJB | MBJB / JPS | | | / | 1.00 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 2 | | | | | | | 22.00 JUTA |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN 2 | | | | | | | |

AGENSI PELAKSANA: PERBADANAN KEMAJUAN PERUMAHAN JOHOR (PKPJ) **BERSAMA PEMILIK TANAH**

| BIL | CADANGAN JENIS AGEN | | | TERLIBAT | FASA PELAKSANAAN | | | ANGGARAN KOS |
|-----|--|--------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----|----|-----------------|
| | | CADANGAN | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) |
| | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Pengawalan Dan Pemutihan Kawasan Setinggan Di Atas Tanah Bermilik | Penguat- kuasaan / Perundangan | Mbjb / Pkpj | Swasta (Pemilik Tanah) | / | / | / | 90.80 |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 90.80 JUTA |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN 90 | | | | | | | |





PELAKSANAAN CADANGAN **OLEH SWASTA/ PEMILIK TANAH/** PEMILIK BANGUNAN

Pelaksanaan dan pembinaan cadangan, kos dan sumber kewangan adalah penglibatan sepenuhnya oleh pihak swasta yang melibatkan pemilikan tanah, bangunan atau persendirian.

3 CADANGAN Anggaran Kos Keseluruhan RM 34.95 Juta

Jadual 5.8: Pelaksanaan Cadangan Oleh Swasta/ Pemilik Tanah/ Pemilik Bangunan

| | | | | ANGGARAN KOS | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------|---------|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|--|
| BIL | AGENSI UTAMA | FOK | US 1 | FOK | US 2 | FOK | US 3 | (RM . | JUTA) | |
| | | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | JUMLAH | RM/JUTA | |
| 1 | Swasta (Pemilik Premis) | 1 | 13.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13.05 | |
| 2 | Swasta (Pemilik Bangunan) | 1 | 10.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.90 | |
| 3 | Swasta (Pemilik Tanah) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11.00 | 1 | 11.00 | |
| | JUMLAH | 2 | 23.95 | 0 | 0.00 | 1 | 11.00 | 3 | 34.95 | |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN | | | | | | | | | |

AGENSI PELAKSANA: SWASTA

| BIL | CADANGAN | JENIS CADANGAN | CADANGAN | | CADANGAN | | | | ANGGARAN KOS | |
|-----|---|----------------------|---|---------------------------------|----------|----|----|------------|-----------------|--|
| | | CADAITOAIT | PEMULA | PEMBIAYA | F1 | F2 | F3 | (RM JUTA) | | |
| _ | US 1 : INGKATKAN KUALITI SUNGAI | | | | | | | | | |
| 1 | Cadangan Pembaharuan Pasar Borong Pandan | Projek Naik Taraf | MBJB / Swasta (Pemilik Premis) | Swasta (Pemilik Premis) | / | | / | 13.05 | | |
| 2 | Cadangan Penyelenggaraan Dan Sedutan Enapcemar Bagi Sistem Tangki Septik Dan Tandas Curah | Program | MBJB / IWK | Swasta (Pemilik Bangunan) | / | / | / | 10.90 | | |
| | JUMLAH KOS FOKUS 1 | | | | | | | 23.05 JUTA | | |
| _ | US 3 : GEKSPLOITASIKAN SUMBER S | SUNGAI | | | | | | | | |
| 3 | Cadangan Aktiviti Rekreasi Dan Perniagaan Informal Yang Bersifat Sementara | Projek Baru | MBJB | Swasta (Pemilik Tanah) | / | / | | 11.00 | | |
| | JUMLAH KOS FOKUS 3 | | | | | | | 11.00 JUTA | | |
| | JUMLAH KOS KESELURUHAN 34 | | | | | | | | | |



5.4 CADANGAN PENGURUSAN PELAKSANAAN RKK

 Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) merupakan agensi pelaksana utama serta disokong oleh pihak swasta dalam usaha untuk menjayakan pelaksanaan RKK ini melalui kerjasama dengan lain-lain agensi, NGO dan juga pengurusan bersama dengan komuniti setempat. Pengurusan bersepadu dan pelaksanaan projek bagi mencapai sasaran utama RKK sehingga 2035 memerlukan penyelarasan dari peringkat rangka kerja, permulaan perancangan serta pelaksanaan berdasarkan fasa pembangunan.

CADANGAN PENGUKUHAN SISTEM PENGURUSAN RKK

JUSTIFIKASI

- Memantau dan memandu pelaksanaan cadangan projek RKK yang dilaksanakan mengikut jangka masa yang ditetapkan.
- Mengadakan promosi bagi menarik minat pelabur
- iii. Menyelaraskan kerjasama antara agensi kerajaan, swasta, industri pelancongan dan NGO dalam membangunkan projek-projek yang dirancang.

KOMPONEN

- Organisasi Pelaksanaan RKK Sungai Tebrau, MBJB
- ii. Mewujudkan penglibatan komuniti sebagai kerjasama dalam meningkatkan keberkesanan pelaksanaan cadangan pembangunan RKK

CADANGAN ORGANISASI PELAKSANAAN RKK

i. JAWATANKUASA PENYELARASAN RKK SUNGAI TEBRAU, MBJB

Pengukuhan urus tadbir pihak berkuasa dapat dilaksanakan melalui penubuhan jawatankuasa penyelaras RKK Sungai Tebrau, MBJB. Jawatankuasa ini berfungsi menyelaraskan projek dan cadangan RKK secara terperinci dengan yang akan dipengerusikan oleh Datuk Bandar MBJB.

PENGERUSI

Datuk Bandar MBJB

AHLI

- Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri
- Pejabat Tanah dan Galian Johor
- PLANMalaysia@Johor
- Pejabat Tanah Daerah
- Pejabat Daerah
- Jabatan Pengairan dan Saliran
- Jabatan Alam Sekitar
- Jabatan Kerja Raya Negeri
- Badan Kawalselia Air Negeri Johor (BAKAJ)
- Indah Water Konsortium
- Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
- Jabatan-jabatan Teknikal (Berkaitan)
- Majlis Bandaraya Johor Bahru

FUNGSI JAWATANKUASA

- Memantau dan memandu proses pelaksanaan cadangan pembangunan RKK
- Menyediakan peruntukan dan bantuan di dalam melaksanakan cadangan RKK dalam memperkukuhkan dana pusingan
- Menyediakan khidmat nasihat kepada Jawatankuasa Bertindak
- Menyediakan platform dan insentif bagi menggalakkan pelaburan asing dan tempatan

RANCANGAN KAWASAN KHAS

ii. JAWATANKUASA BERTINDAK RKK SUNGAI TEBRAU, MBJB

Penubuhan Jawatankuasa Bertindak adalah untuk menyokong pembangunan dan projek RKK Sungai Tebrau. Penglibatan agensi-agensi berkaitan membantu dari segi proses rangka kerja, keperluan penguatkuasaan dan penyelesaian isu pembangunan sedia ada / masa akan datang.

PENGERUSI

Setiausaha MBJB

AHLI

- Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri
- Pejabat Tanah dan Galian Johor
- PLANMalaysia@Johor
- Pejabat Tanah Daerah
- Pejabat Daerah
- Jabatan Penagiran dan Saliran
- Jabatan Alam Sekitar
- Indah Water Konsortium
- Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
- Jabatan-jabatan Teknikal (Berkaitan)
- Majlis Bandaraya Johor Bahru

FUNGSI JAWATANKUASA

- Bertanggungjawab memacu arah pelaksanaan pembangunan selaras objektif dan cadangan pembangunan
- Memastikan setiap cadangan pembangunan dicadangkan yang dilaksanakan mengikut jangka masa yang ditetapkan
- Menyelaras pelaksanaan sesi dan perbincangan bersama pemilik agensi terlibat
- Memaklumkan sebarang permasalahan, keputusan dan progres pelaksanaan kepada sebarang keputusan yang diperlukan di dalam setiap mesyuarat

Setiausaha: Pengarah Jabatan Perancang MBJB

CADANGAN PENGLIBATAN KOMUNITI SEBAGAI KERJASAMA DALAM MENINGKATKAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN CADANGAN PEMBANGUNAN RKK

- Kebanyakan program dan aktiviti yang melibatkan komuniti setempat seperti Ahli Majlis, Persatuan Penduduk, Peniaga dan Pemilik Tanah, Premis Perniagaan, Jawatankuasa Pengurusan Komuniti Kampung serta agensi swasta / NGOs dalam mengukuhkan organisasi sebagai kerjasama amat membantu dalam meningkatkan keberkesanan pelaksanaan cadangan pembangunan RKK.
- Selain itu, insentif dan pemberian dana daripada agensi berkaitan juga dijangka dapat mengalakkan lebih banyak penyertaan awam sama ada dalam kawasan berkaitan mahupun daripada kawasan sekitar.

PBT AGENSI KERAJAAN

KOMUNITI TEMPATAN

- ✓ Persatuan Penduduk
- √ Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung
- √ Penduduk Tempatan
- ✓ Pemilik Premis Perniagaan
- ✓ Pemilik Tanah

AGENSI SWASTA DAN NGOs



iii. JAWATANKUASA TASKFORCE PENGUATKUASAAN DAN PEMANTAUAN SUNGAI NEGERI JOHOR

Pengukuhan urus tadbir pihak berkuasa dapat dilaksanakan di peringkat negeri melalui penubuhan Jawatankuasa Taskforce Penguatkuasaan dan Pemantauan Sungai Negeri Johor. Jawatankuasa ini berfungsi menyelaraskan projek dan cadangan RKK secara terperinci dengan yang akan dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Alam Sekitar, Warisan dan Budaya.

PENGERUSI

Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Alam Sekitar, Warisan Dan Budaya

AHLI

- Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri Johor
- Pejabat Tanah dan Galian Johor
- PLANMalaysia@Johor
- Perbandanan Kemajuan Perumahan Johor
- Pejabat Tanah Daerah
- · Pejabat Daerah
- Jabatan Pengairan dan Saliran
- Jabatan Alam Sekitar
- Indah Water Konsortium
- Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
- Jabatan-jabatan Teknikal (Berkaitan)

FUNGSI PASUKAN KHAS

- Memantau dan memandu proses pelaksanaan sungai di Negeri Johor
- Menyediakan peruntukan dan bantuan di dalam menjayakan cadangan berkaitan
- Menyediakan khidmat nasihat kepada Kerajaan Negeri
- Menyediakan platform dan insentif bagi menggalakkan pelaburan asing dan tempatan

Setiausaha: Badan Kawalselia Air Negeri Johor (BAKAJ)

